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1 Contexte et présentation de l’opération 
 

1.1 Le passage à niveau (PN) Marbeuf : un PN à sécuriser en priorité 

Le passage à niveau n°193 est situé bd. Marbeuf, à Rennes en Ille-et-Vilaine, au PK 376+199 de la ligne n°420 000 

reliant Paris à Brest. Sa suppression a été inscrite au programme de sécurité nationale en novembre 2012.  

 

Les deux maîtres d’ouvrage, SNCF et Rennes Métropole chargés de mener à bien sa suppression, ont lancé avec la ville 

de Rennes des études préliminaires en mars 2013. 

Les conséquences routières possibles liées à la suppression d’un passage à niveau sont :  

- La mise en impasse de la rue/route  
- La déviation de la rue/route vers un ouvrage existant de franchissement des voies SNCF  
- La création d’un ouvrage de franchissement dénivelé par-dessus ou par-dessous les voies ferrées  
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1.2 La solution retenue 

Les études ont abouti au choix en octobre 2014 d’une solution d’ouvrage de franchissement sous les voies ferrées en 

lieu et place du PN193.  

Sur la base du programme ci-après, les dernières études détaillées ont été remises début 2019 pour des travaux 

prévus entre janvier 2020 jusqu’à la fin 2023.  

 
Le programme d’opération ainsi déterminé comprend : 

a. La libération des emprises (dévoiement des réseaux, déconstructions Agrocampus, régularisation foncière 
avec l’Agrocampus, …) ; 

b. La mise en place d’une passerelle provisoire piétonne pour maintenir la traversée des voies ferrées le temps 
des travaux (mars 2020 – juillet 2023) ; 

c. La suppression des équipements du passage à niveau et adaptation des ouvrages et équipements 
ferroviaires ;  

d. La réalisation d'un ouvrage dénivelé de type pont-rail ; 

e. La réalisation de deux pont-routes de part et d'autre du pont-rail pour permettre les accès des riverains et le 
retournement des véhicules ; 

f. Des trémies routières de part et d'autre des ouvrages avec des aménagement paysagés coté Ouest et un mur 
de soutènement architecturé coté Est; 

g. L'aménagement du domaine public routier (voirie, éclairage public, signalisation lumineuse, espaces verts et 
autres réseaux…), y compris la modification du carrefour Marbeuf/St-Brieuc/Louis Guilloux en un giratoire, 
permettant de s'affranchir de la reprise de la signalisation lumineuse. 

 

Les ouvrages de génie civil, à savoir la trémie, le pont-rail et les deux pont-routes étant techniquement liés entre eux, 
la répartition suivante a été conjointement retenue : 

- SNCF-Réseau assure la maîtrise d'ouvrage de tout ce qui est lié aux ouvrages ferroviaires et à l'ensemble des 
ouvrages de génie civil, à savoir le pont-rail, les deux pont-routes, les trémies d'accès et ouvrages 
structurellement liés aux trémies (mur de soutènement, escaliers, rampes, garde-corps…), les démolitions de 
chaussée et les terrassements nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ainsi que la passerelle provisoire 
(et ses accès) de franchissement piétons des voies ferrées pendant les travaux, soit les lots b. c. d. e. f. 

- Rennes Métropole assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des aménagements des espaces publics 
urbains sur le périmètre du projet, soit les lots a. f. g. 

 
 

 

Vue en plan solution retenue 
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La part de l’opération qui est sous maitrise d’ouvrage SNCF (dont la suppression du PN193, objet de la présente 
enquête publique) est estimée à 18 109 000 € HT (conditions économiques courantes). Elle est cofinancée par : 

- L’État : 25%,  
- Rennes Métropole : 50% 
- SNCF Réseau : 25%. 

Zoom sur le franchissement des voies ferrées 

Perspective de la situation finale 
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2 Déviation pendant les travaux 
 

2.1 Piétons 
De mai 2020 à juillet 2023, la continuité pour les pétons du boulevard Marbeuf est assurée par un cheminement 
éclairé et isolé des travaux (en rouge), ainsi que par une passerelle provisoire franchissant les voies ferrées Rennes-
Brest. 

Le cheminement et la passerelle seront déposés immédiatement après la mise en service de la partie piétonne du 
projet. 

  

Zone chantier, cheminement et passerelle piétons provisoire 

 

2.2 Véhicules 
 
De septembre 2019 à fin 2023, la déviation routière des véhicules à moteur emprunte le boulevard L. Guilloux et la 
rue de Lorient.  
Les accès des riverains du boulevard Marbeuf et de ses rues adjacentes en impasse seront tous conservés pendant la 
durée des travaux. 
 

 
Plan de la déviation routière 
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3 Schéma des phases principales 
 

Avril 2020 -> mai 2022 : Pont-rails et appuis 

Premiers terrassements (jaune) pour la pose des tabliers provisoires ferroviaires (vert), la construction du pont-rail 
définitif sur les côtés (rose, un par voie) et des appuis sous les voies ferrées (gris). 

 

 

 

Mai 2022 -> avril 2023 : Trémie, pont-routes, mur 

Blindages, terrassement du rétablissement routier, construction du mur de soutènement (jaune et vert) et des 2 pont-
routes (gris clair) 
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4 Planning des travaux 
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5 Procédure de Concertation réalisée  
 

Une concertation du public portée par Rennes métropole a été menée en 2018-2019. 

Les principales étapes de validation ont été les suivantes : 

1. 25/02/2016 : Délibération n° C 16.045 du Conseil de Rennes Métropole approuvant le programme de 
l’opération de suppression du passage à niveau PN193 boulevard Marbeuf à Rennes, et les termes de la 
convention de Maîtrise d’ouvrage unique pour ladite opération. 

2. 25/02/2016 : Délibération n° C 16.046 du Conseil de Rennes Métropole approuvant les termes de la 
convention relative au cofinancement des études d'avant-projet avec SNCF Réseau pour ladite opération. 

3. 10/03/2016 : réunion publique afin de recueillir les premières remarques des riverains sur les aménagements 
prévus et les contraintes de la phase travaux. Préparation de la concertation. 

4. 05/10/2017 : Décision n° B 17. 404 du Conseil de Rennes Métropole confirmant les objectifs de l'opération et 
approuvant les modalités de la concertation préalable à l’opération de suppression du passage à niveau 
PN193 boulevard Marbeuf à Rennes. 

5. Octobre 2017 à janvier 2018 : Concertation Préalable. 

6. 02/03/2018 : Décision n° F-053-17-C-0044 du CGEDD après examen au cas par cas. Le projet n’est pas soumis 
à évaluation environnementale 

7. 22/03/2018 : Décision n° B 18. 092 du Conseil de Rennes Métropole approuvant le bilan de la Concertation 

Préalable à l’issue de laquelle aucune objection ou contestation majeure n’est venue remettre en cause le 

projet de suppression du passage à niveau PN193 boulevard Marbeuf à Rennes. 

8. 26/06/2019 : Réunion publique de présentation du projet détaillé 

Le projet ne nécessitant pas d’acquisition de parcelle privée, il n’a pas fait l’objet de Déclaration d’Utilité Publique.  
 

 

 

6 Caractéristiques techniques du PN193 
 

• PN de 1ère catégorie 

• Ce PN a un moment de 808 868 (comptage 2013) avec un trafic journalier par jour de 5800 véhicules/jour et 

139 trains/jour 

• Le PN193 est inscrit au PSN (programme de sécurité national) 

• La vitesse routière est de 50km/h (agglomération) 

• La vitesse ferroviaire limite est de 140km/h 
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Annexe :  
 

Fichier PN193 Phases travaux.pdf 

  

 

 




