
DPR2

2019 novembre Année 1

décembre Année 1

2020 janvier Année 1

février Année 1

mars Année 1

avril Année 1

mai

octobre Année 1

novembre Année 2 Année 1

décembre Année 2 Année 1

2021 janvier Année 2 Année 1

février Année 2 Année 1

mars Année 2 Année 1

avril Année 2 Année 1

mai Année 1

octobre Année 2

novembre Année 3 Année 2

décembre Année 3 Année 2

2022 janvier Année 3 Année 2

février Année 3 Année 2

mars Année 3 Année 2

avril Année 3 Année 2

mai Année 2

octobre Année 3

novembre Année 3

décembre Année 3

2023 janvier Année 3

février Année 3

mars Année 3

avril Année 3

mai Année 3

Annexe 3 : Calendrier de réalisa�on des ac�ons de diagnos�c parcellaire et de créa�on des disposi�fs 
tampons pérennes

Talus, 
planta�ons, 
paillage


