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HOTEL DE PREFECTURE REGION MARTENOT - RENNES
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ELECTRIQUES COURANTS FORTS DES BÂTIMENTS A, B ET C

Mois

Semaine n° 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

TACHES

Attribution / Notification

Préparation de chantier

Relevés et Etudes exécution des 2 phases

Travaux phase A : préparation local TGBT bâtiment A (à moitié)

Travaux phase A : préparation local TGBT bâtiment C

Travaux phase A : mise en œuvre GE mobile

Travaux phase A : préparation local GE

Travaux phase A : Mise en œuvre GE/TGGE

Travaux phase A : Mise en service GE

Travaux phase A : réalisation des percements

Travaux phase A : Réalisation des liaisons principales

Approvisionnements TGBT A, B/C, TGGE

Travaux phase A : Mise en service TGBT A

Travaux phase A : PSE - Tranchée

Travaux phase A : Mise en service TGBT B/C

Travaux phase A : Approvisionnement armoires électriques

Travaux phase A : Remplacement des armoires électriques suivant principe de phasage

Travaux phase A : Dépose / curage

Fin des travaux phase A

Travaux phase B : Approvisionnement armoires électriques

Travaux phase B : réalisation des percements

Travaux phase B : Réalisation des liaisons principales

Travaux phase B : Remplacement des armoires électriques suivant principe de phasage

Travaux phase B : Dépose / curage

Fin des travaux phase B

Réception travaux phases A et B

mai-19 juin-19 juil-19 août-19

16/07/2018
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