

Annexe 3 : Calendrier de réalisation des actions de diagnostic parcellaire et de création des dispositifs tampons pérennes

		DPR2	Talus, plantations, paillage
2019	novembre	Année 1	
	décembre	Année 1	
2020	janvier	Année 1	
	février	Année 1	
	mars	Année 1	
	avril	Année 1	
	mai		
	octobre		Année 1
	novembre	Année 2	Année 1
	décembre	Année 2	Année 1
2021	janvier	Année 2	Année 1
	février	Année 2	Année 1
	mars	Année 2	Année 1
	avril	Année 2	Année 1
	mai		Année 1
	octobre		Année 2
	novembre	Année 3	Année 2
	décembre	Année 3	Année 2
2022	janvier	Année 3	Année 2
	février	Année 3	Année 2
	mars	Année 3	Année 2
	avril	Année 3	Année 2
	mai		Année 2
	octobre		Année 3
	novembre		Année 3
	décembre		Année 3
2023	janvier		Année 3
	février		Année 3
	mars		Année 3
	avril		Année 3
	mai		Année 3