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1 CONTEXTE GENERAL 

1.1 CONSISTANCE DE LA TROISIEME TRANCHE 

D’INTERCONNEXION FEREL-RENNES 

La 3ème tranche de l’aqueduc Vilaine-Atlantique permettra la mise en œuvre effective de 

l’ensemble de l’interconnexion entre l’usine de Férel et celle de Villejean dans son mode de 

fonctionnement complet et définitif par l’intermédiaire de la réalisation des ouvrages suivants : 

 la pose d’environ 59 km de canalisations de diamètre DN 700 et DN 600, depuis le lieu-

dit La Clôture à BAINS-SUR-OUST jusqu’à l’usine de Villejean à RENNES ; 

 la création sur le tracé de 2 sites disposant de 2 réservoirs de stockage de 2 500 m3 

chacun à SIXT-SUR-AFF et GOVEN ; 

 la création de 2 stations de pompage :  

⚫ Sur le site de stockage de SIXT-SUR-AFF, qui comprendra deux groupes de pompage :  

◆ Le groupe principal, pour le transfert vers le bassin rennais ; 

◆ Un deuxième groupe pour la desserte du SMP Ouest 35. 

⚫ Sur le site de l’usine de Villejean, pour le fonctionnement en retour vers l’usine de FEREL. 

 la création d’interconnexions intermédiaires le long du tracé, notamment avec le SMP 

OUEST 35, en liaison avec la station de pompage indiquée ci-avant et éventuellement des 

syndicats de distribution. 

 

1.2 MODE DE FONCTIONNEMENT 

Nous allons présenter ci-après le mode de fonctionnement envisagé, de manière à expliciter 

le principe général de conception des ouvrages. 

L’interconnexion et les ouvrages associés seront conçus pour fonctionner à double sens. 

L’interconnexion est dimensionnée pour pouvoir transiter 25 000 m3/j en période de crise 

(sécheresse ou autre) au départ de l’usine de Ferel comme au départ de l’usine de Villejean à 

Rennes.  

En année normale et hors période de crise, l’interconnexion fonctionnera à débit réduit (10 

000 m3/j) : 

 Dans le sens FEREL vers RENNES environ 8 mois en année (octobre à mai) : Dans 

cette configuration, le transfert sera réalisé par pompage depuis FEREL jusqu’au premier 

réservoir prévu dans le secteur de SIXT-SUR-AFF ; à partir de ce réservoir le transfert sera 

poursuivi par pompage (via la station qui sera construite dans le cadre de cette opération) 

jusqu’au deuxième réservoir situé sur le secteur de GOVEN. Depuis ce réservoir, le 

transfert sera réalisé de manière gravitaire jusqu’à l’usine de Villejean. 

 Dans le sens RENNES vers FEREL environ 4 mois en année normale (juin à septembre) 

Depuis l’usine de Villejean, le transfert s’effectuera par pompage, via la station à créer sur 

le site de l’usine (dans le cadre de cette opération) jusqu’au réservoir de GOVEN. Depuis 

le réservoir de GOVEN, le transfert peut ensuite s’effectuer de manière gravitaire (cela 

sera le but recherché dans la conception générale des installations) jusqu’à l’usine de 

FEREL. 

 

En cas de crise, le sens de fonctionnement de l’Aqueduc et les volumes transités seront bien 

sûr adaptés aux besoins. 

Dans les deux sens de fonctionnement, l’interconnexion doit être en mesure d’alimenter de 

manière permanente ou en secours les collectivités situées sur le parcours de la conduite (SMP 

OUEST 35, SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE DE L’OUST, LA ROCHE-BERNARD), en plus de 

l’IAV et de la Collectivité Eau du Bassin Rennais. 

 

 

Figure 1 : Schématisation du principe de fonctionnement de l’AVA  
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1.3 TRAVAUX EN COURS 

Pour rappel, un dossier de déclaration d’utilité publique portant une évaluation 

environnementale au titre du R122-2 du Code de l’Environnement, a été réalisé en 2018 dans 

le cadre du projet de réalisation de l’AVA en Tranche 3. L’AVA a fait l’objet d‘un arrêté de 

DUP/Servitude/MECDU du 4 février 2019 du préfet d’Ille-et-Vilaine, emportant Mise en 

Compatibilité des PLU de Bovel, Val d’Anast et Vézin-le-Coquet.  

Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal administratif annule l’arrêté de 

DUP/Servitude/MECD du 4 février 2019 du préfet d’Ille-et-Vilaine.  

Au vu de l’utilité publique du projet, le jugement appliquera une illégalité de l’arrêté 

DUP/Servitude/Mecdu uniquement au 1er janvier 2024. Ce délai permet d’assurer régulariser 

les vices de procédures dans le temps imparti, tout en engageant les travaux sur la 

Tranche 3.  

 

 

2 LES AMENAGEMENTS PREVUS  

2.1  LA CANALISATION 

2.1.1 CANALISATIONS DE TRANSFERT 

Le tracé global entre BAINS-SUR-OUST et RENNES, représentant un linéaire d’environ 59 kms, 

a été réparti en deux tronçons, Sud et Nord, séparés par le réservoir projeté à GOVEN. 

La Figure 2 permet de visualiser le tracé général de l’interconnexion entre BAINS-SUR-OUST 

et RENNES. 

 

Figure 2 : Plan général du tracé de la Tranche 3 entre Bains-sur-Oust et Rennes 
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Les 15 communes concernées par le tracé de la canalisation sont les suivantes : BAINS-SUR-

OUST, SIXT-SUR-AFF, BRUZ-SUR-AFF, SAINT-SEGLIN, MAURE-DE-BRETAGNE, BOVEL, BAULON, GOVEN, 

CHAVAGNE, BREAL-SOUS-MONTFORT, LA CHAPELLE-BOUËXIC, MORDELLES, LE RHEU, VEZIN-LE-COQUET et 

RENNES. 

Les canalisations seront en fonte (selon la norme Européenne EN 545-2010) :  

 Canalisation en fonte ductile à joints automatiques, 

 Canalisation en fonte ductile à joints mécaniques, 

 Canalisation en fonte ductile du type « à brides ».  

 

2.1.1.1 Tronçon Sud, entre Bains-sur-Oust et Goven 

Le point de départ du tracé est le point de raccordement sur la conduite existante Ø700 de 

l’IAV au lieu-dit La Clôture sur la commune de BAINS-SUR-OUST, à environ 100 m à l’ouest de 

l’accélérateur de l’IAV, au niveau du té laissé en attente.  

Le linéaire total de canalisations est proche de 36 400 ml. Le point d’arrivée est le réservoir 

projeté à GOVEN. 

 

 

 

 

Ce tronçon traverse 9 communes, dans un environnement totalement rural : BAINS-SUR-

OUST, SIXT-SUR-AFF, BRUC-SUR-AFF, ST SEGLIN, VAL D’ANAST, LA CHAPELLE-BOUEXIC, 

BOVEL, BAULON, GOVEN. 

La canalisation est dimensionnée en DN 700 mm, diamètre identique à la 2ème tranche posée 

par l’EPTB Vilaine. Un réservoir de 5000 m3 et une station de pompage seront construits sur 

le territoire de la commune de SIXT-SUR-AFF. 

2.1.1.2 Tronçon Nord, entre Goven et Rennes 

Le point de départ est le réservoir projeté à GOVEN. Le point de livraison retenu est situé sur 

RENNES, au niveau du site de l’usine de Villejean. 

La canalisation est dimensionnée en DN600 mm. Le linéaire total de canalisations est proche 

de 21 600 ml. 

Ce tronçon traverse 6 communes, dans un environnement rural au départ, qui se densifie en 

arrivant à Rennes : GOVEN, BREAL-SUR-MONTFORT, MORDELLES, LE RHEU, VEZIN-LE-

COQUET, RENNES. 

Un réservoir de 5000 m3 sera construit sur le territoire de la commune de GOVEN et une 

station de pompage sera construite au niveau de l’usine de Villejean. 

2.1.1.3 Barreau pour la desserte du SMP Ouest 35 

Une canalisation dimensionnée en DN400 mm sera posée entre la station de pompage associée 

au réservoir de SIXT-SUR-AFF et le feeder existant du SMP OUEST 35, pour un linéaire proche 

de 1 000 ml.  

2.1.2 CAPACITE DE TRANSFERT 

Le transfert est fixé à 1 200 m3/h de FEREL vers GOVEN, soit un potentiel de 24 000 m3/j à 

25 000 m3/j, et de 1050 m3/h de GOVEN vers RENNES (arrivée sur le réservoir haut service de 

Villejean).  

Le transfert est de 1 200 m3/h de RENNES vers FEREL, soit un potentiel de 24 000 m3/j à 

25 000 m3/j.  

Entre GOVEN et SIXT-SUR-AFF, la capacité maximale de transfert gravitaire est limitée à 1 

100 m3/h, avec une pression résiduelle de 7 m au niveau du réservoir de SIXT-SUR-AFF, 

suffisante pour alimenter le réservoir et ainsi la desserte du SMP OUEST 35 via la station de 

reprise associée au réservoir (400 m3/h). Dans cette configuration, le débit résiduel vers 

FEREL sera de 700 m3/h (1 100-400). 

Le transfert minimal, correspondant au débit sanitaire, est fixé à 9 000 m3/j à l’arrivée aux 

deux extrémités du feeder, ce qui permet d’assurer un temps de séjour de 4 j maximal en 

réseau. 

 

 

 

Accélérateur de la Clôture 

Raccordement sur té 

Figure 3 : Localisation du raccordement sur la conduite existante 
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2.1.3 REVETEMENT DE PROTECTION DES ELEMENTS DE 

TUYAUX DROITS 

2.1.3.1 Revêtement de protection des éléments droits 

 Revêtement extérieur : 

⚫ Standard : couche métallique (Zn-AI) avec ou sans autres métaux ayant une masse 

minimale de 400 g/m² avec couche de finition et peinture époxy, polyuréthane ou un 

revêtement justifiant une qualité équivalente ou supérieure 

⚫ Renforcé (dans les zones présentant des risques importants de corrosion du fait de la 

nature des sols ou de la présence de courant vagabonds : proximité de voies ferrées, 

de conduites de gaz sous protection, cathodique, …) : revêtement renforcé de type 

polyéthylène ou polyuréthane extrudé conforme à la norme EN 14628 ou un revêtement 

justifiant une qualité équivalente ou supérieure. Les assemblages des tuyaux et des 

raccords seront alors à protéger sur site par la mise en place d’une manchette en 

élastomère 

 Revêtement intérieur : revêtement permettant de respecter les prescriptions de « 

conformité sanitaire » du présent CCTP, de type mortier de ciment centrifugé, ou de type 

polyuréthane ou tout revêtement justifiant une qualité équivalente ou supérieure suivant 

la norme EN 545. 

2.1.3.2 Revêtement de protection des pièces spéciales 

Ces pièces spéciales auront une phosphatation au zinc + époxy électrodéposé, avec une 

épaisseur de 70 microns minimum ou un revêtement justifiant une qualité équivalente ou 

supérieure. 

2.1.4 CLASSE DE PRESSION 

Pour les tronçons posés à ciel ouvert, et pour des diamètres inférieurs ou égaux à 300 mm : 

 Tuyaux de classe minimale : Classe 40 au sens de la norme EN 545, pour conduite sous 

pression, à assemblage flexible automatique, verrouillé ou non. 

 Pour des diamètres supérieurs à 300 mm et jusqu’ à 700 mm : Tuyaux de classe minimale 

: Classe 30 au sens de la norme EN 545, pour conduite sous pression, à assemblage flexible 

automatique, verrouillé ou non. 

Les tronçons mis en œuvre par tubage (pose sous fourreau) seront à assemblage flexible 

verrouillé. 

Les assemblages flexibles automatiques, de type verrouillé, devront pouvoir être identifiés lors 

d’une réouverture de fouille pour pouvoir être distingués des assemblages non verrouillés. 

 

Par ailleurs, l’entreprise devra fournir dans offre le linéaire envisagé de conduite verrouillée.  

Conformément à l’article 9 du fascicule n° 71, tous les éléments d’assemblage, les pièces 

spéciales et de raccords proviennent obligatoirement du fabricant des tuyaux ou, sous la 

garantie de ce dernier, d’un autre fournisseur. 

2.1.5 FOURREAUX DE PROTECTION DES CANALISATIONS 

Les fourreaux utilisés pour la protection des conduites sous forage ou en protection sous route 

ou cours d’eau seront en matériau acier standard dont le diamètre sera fonction du diamètre 

de la canalisation à poser.  

2.1.6 ROBINETTERIE-FONTAINERIE 
 

2.1.6.1 Robinets-vannes de sectionnement 

Des robinets-vannes de sectionnement dimensionnés en DN700 ou DN600 et DN400 selon les 

lots seront prévus de manière régulière le long du tracé de la canalisation, environ tous les 

1 500 ml, de manière à permettre l’exploitation ultérieure de la canalisation. 

Ils seront prévus du type vanne à papillon, placés en regard et manœuvrables par volant ou 

posées en pleine terre et manœuvrables sous bouche à clé (Figure 4). 

Les robinet-vannes auront les caractéristiques suivantes : 

 Type à papillon, 

 Corps et papillon en fonte, 

 A démultiplication augmentée à l’approche de la fermeture, 

 Pression de service : PN16, 

 Sens d’ouverture normal, 

 Extrémités à brides, 

 Manœuvrables par volant, avec indicateur de position, 

 Conformes à la norme NFE 25-341, 

Chaque vanne sera associée à un joint de démontage et à une manchette d’ancrage de part 

de d’autre du regard.  

Les vannes de sectionnement seront placées à l’intérieur de regards dont les caractéristiques 

seront les suivantes : 

 Dimensions : 2,00 x 2,00 m x H 2,24 min (variable selon altimétrie du réseau) 

 Constitution : éléments préfabriqués ou en béton banché, épaisseur minimum 10 cm, 

étanche de l’extérieur vers l’intérieur, posé sur béton de propreté, 

 Accessible par tampon fonte DN600 et échelons scellés, 

 Doté d’une dalle béton démontable avec mise en place d’un joint d’étanchéité entre dalle 

et paroi du regard, pour permettre le renouvellement éventuel de la vanne. 

La canalisation de part et d’autre du regard devra être ancrée et scellée au niveau du voile du 

regard. 

La capacité de transfert n’a pas évolué au regard du projet présenté dans la première étude 

d’impact de 2018.  
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Figure 4 : Coupes de principe des robinets vannes de sectionnement 

 

 

Figure 5 : Pose d’une vanne de sectionnement en Tranche 3  

 

2.1.6.2 Protection et exploitation des conduites 

2.1.6.2.1 Ventouses 

Des ventouses automatiques triple fonction DN150 seront placées à chaque point haut du 

tracé, de manière à purger l’air (évacuation) présent dans les canalisations en fonctionnement 

ordinaire ou lors du remplissage des conduites et à l’inverse, admettre de l’air à la vidange 

des conduites (Figure 6). 

Le lever topographique réalisé sur le tracé de la canalisation a permis d’optimiser le profil 

altimétrique de la canalisation de manière à éviter au maximum la présence de ventouses à 

l’intérieur d’une parcelle privée ; elles sont donc, si possible, placées en limite de parcelles, 

sous talus ou sous accotement de route ou chemin.  

Elles seront également implantées tous les 1 500 ml environ. 

Leurs caractéristiques seront les suivantes : 

 Ventouses à triple fonction DN150 (sur canalisations DN700 et DN600) et DN100 (sur 

canalisation DN400), 

 Pression de service PN16, 

 Equipées d’un robinet d’arrêt de type papillon, 

 Munies d’un système de vérification de bon fonctionnement ainsi que d’un gougeon 

permettant le positionnement d’un manomètre ou d’un logger.  

 

 



PIECE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
Aqueduc Vilaine-Atlantique 
Dossier de déclaration d’utilité publique 

           page 9  
  

 

Les ventouses seront placées à l’intérieur d’un regard béton armé 2,00 m x 2,00 m accessible 

par tampon fonte Ø 800. Le fond du regard sera prévu non étanche et recouvert de gravillons 

jusqu’au-dessus de la conduite. 

Le regard sera conçu avec une prise d’air extérieure permettant d’introduire et de chasser l’air 

au-dessus de la ventouse. 

 

 

Figure 6 : Coupe de principe des ventouses 

 

 

 

 

 

2.1.6.2.2 Vidanges 

Des vannes de vidange seront placées sur tous les points bas du profil du tracé de la 

canalisation. Les vidanges seront dimensionnées :  

 En DN200 sur les canalisations DN700 et DN600, raccordées sur le réseau principal via un 

té tangentiel 700/200 ou 600/200 

 En DN100 sur la canalisation DN400, raccordé via un té standard. 

Concernant la mise en œuvre des vidanges, 2 cas de figure sont envisagés (Figure 8) : 

 Vanne de vidange placée sous accotement :  

Le robinet de vidange sera manœuvrable par bouche à clé, la vidange sera raccordée soit 

directement dans le milieu naturel (fossé ou cours d’eau) soit, lorsque la vidange est placée 

altimétriquement en dessous du réseau pluvial, dans un regard Ø1000 sur lequel sera placé 

un trop-plein fonte avec clapet de nez. Lorsque cela ne sera pas possible, les vidanges seront 

évacuées en surface avec une remontée et évacuation sous bouche à clé.  

 Vanne de vidange placée en parcelle privée :  

Le robinet de vidange sera placé à l’intérieur du regard en béton armé Ø1000 avec tampon 

fonte DN60 et sera manœuvrable par une tige de manœuvre remontant jusqu’en haut du 

regard. Le principe d’évacuation est identique au cas précédent. 

Lorsque la vidange sera placée en parcelle privée, et si le contexte l’exige, la tête de regard 

pourra éventuellement être réhaussée pour rendre le regard plus visible. Les regards de 

vidange seront prévus Ø1000, selon les spécificités indiquées ci-avant. Le nombre de vidanges 

à poser est, comme les ventouses, évalué à 60.  

 

Figure 7 : Positionnement d’un regard de vidange 
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Figure 8 : Coupe de principe des vidanges (pose sous accotement ou en parcelle agricole) 

 

La Figure 9 permet d’apprécier la localisation générale des vidanges sur la tranche 3. La Pièce 

4 « Plan général des travaux » de la DUP où sont répertoriées les planches EXE localise à une 

échelle plus locale les vidanges.  

 

 

Figure 9 : Localisation des vidanges sur le tracé de canalisation 
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2.2 LES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE 

L’implantation des deux réservoirs a été entérinée essentiellement pour des raisons d’ordre 

altimétrique permettant au feeder de fonctionner gravitairement sur une grande partie du 

tracé (entre GOVEN et FEREL) dans le sens RENNES vers FEREL. 

2.2.1 SITE DE VILLEJEAN 

Une nouvelle station de pompage est prévue dans l’enceinte de la station de traitement d’eau 

potable de Villejean accolée au réservoir présent. Le réservoir de Villejean est un réservoir 

cylindrique d’environ 28 m de diamètre qui comprend deux cuves alimentant les services hauts 

et bas de RENNES. 

L’objectif de l’équipement sera de recevoir au niveau du réservoir haut de Villejean, l’eau 

provenant de FEREL avec un débit une pression adaptée. 

En sens inverse, l’eau du réservoir haut sera utilisée et pompée en direction de GOVEN au débit 

maximum envisagé de 1 200 m3/h. 

 

 

Figure 10 : Emplacement de la future station de pompage 

Il sera prêté une attention particulière sur l'intégration dans le site afin de diminuer au 

maximum l'impact visuel depuis l'avenue.  

Figure 11 : Localisation du site d’implantation du réservoir de Villejean 
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Figure 12 : Parcelles cadastrales au droit du réservoir de Villejean 

 

 

 

Figure 13 : Localisation de la zone d’intervention sur le site de l’usine de Villejean  
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Figure 14 : Plan de localisation du nouveau bâtiment de pompage à côté du réservoir 

 

Figure 15 : Coupe paysagère avant / après travaux de la construction du bâtiment pompage 

 

2.2.2 SITE DE GOVEN 

Le site de la Jouannelaye retenu pour l’implantation du deuxième réservoir se situe à environ 

4 km à l’Ouest du bourg de GOVEN, en bordure de la voie communale de GOVEN à SAINT-

THURIAL.  

Ses principales caractéristiques fonctionnelles seront : cote sol de 114 mNGF et cote TP de 

119 mNGF. 

La vue aérienne ci-contre permet de constater que le terrain est entouré d’arbres qui 

subsistent du maillage bocager. 

Le volume global des cuves sera de 5 000 m3 en stockage, répartis en deux cuves utilisables 

simultanément de façon à permettre un entretien facilité de l’ouvrage. Les circuits d’amenée 

et de départ sont composés d’une canalisation Ø700 côté Férel et Ø600 côté RENNES, ainsi que 

de deux antennes en Ø500 vers les 2 réservoirs. 
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Figure 16 : Localisation du réservoir de GOVEN 

 

 

 

Un bâtiment annexe sera réalisé entre les réservoirs. Il contiendra les installations, de 

vannage, les armoires de contrôle de commande, une paillasse - lavabo pour prélèvement 

d’échantillons. 

Dans le sens RENNES-FEREL, le volume minimal qui transitera en situation normale sera de 

12 000 m3/j (10 000 m3 vers FEREL), ce qui donnera un temps de séjour inférieur à 10 heures. 

Dans le sens FEREL-RENNES, le volume journalier minimal sera de 9000 m3/j, soit un temps de 

séjour moyen dans le réservoir de 12 h. 

Un bassin de 250 m3 destiné à recevoir les eaux de trop plein ou de vidange du réservoir sera 

réalisé de façon à limiter l’impact sur les fossés et le ruisselet constituant le milieu récepteur 

immédiat. 

 

 

Figure 17 : Réservoir situé à Goven (Photo de la phase de construction en 2022) 

 

Le plan cadastral et le masse du projet sont présentés ci-après. 
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Figure 18 : Parcelles cadastrales au droit du réservoir de Goven 

 

 

Figure 19 : Plan de masse du projet – GOVEN 

 

 

Emprise nécessaire à 

l’implantation du réservoir 
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2.2.3 SITE DE SIXT-SUR-AFF 

Le site retenu pour l’implantation du deuxième réservoir se situe à environ 3 km au Sud-est 

du bourg de SIXT-SUR-AFF, sur un point haut le long de la RD 55. 

 

Figure 20 : Localisation du réservoir de SIXT-SUR-AFF 

 

 
Figure 21 : Parcelles cadastrales au droit du réservoir de Sixt-sur-Aff 

 

 

Emprise nécessaire à 

l’implantation du réservoir 
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Le volume total des cuves sera de 5 000 m3 en stockage, répartis en deux cuves utilisables 

simultanément de façon à permettre un entretien facilité de l’ouvrage. 

Un bassin de 250 m3 destiné à recevoir les eaux de trop plein ou de vidange du réservoir sera 

réalisé de façon à limiter l’impact sur les fossés et le ruisselet constituant le milieu récepteur 

immédiat. 

Deux groupes de pompage distincts sont prévus : 

 Un groupe de pompage de 1 200 m3/h à 54 mHMT, pour la desserte vers RENNES, c’est-

à-dire le réservoir de GOVEN, 

 Un groupe de pompage de 400 m3/h à 77 mHMT, pour la desserte du SMP OUEST 35. La 

conception générale de ce groupe de pompage tiendra compte d’une extension possible à 

600 m3/h. 

Le plan masse du projet est présenté ci-dessous. 

 

Figure 22 : Plan de masse du projet - SIXT-SUR-AFF 

 

2.2.4 SITE DE FEREL 

Aucun groupe de pompage supplémentaire n’est nécessaire. Le transfert s’effectuera avec les 

groupes de pompage existant dont le débit maximal est de 3 600 m3/h. 

La capacité maximale de transfert vers Rennes, dans les conditions hydrauliques « ordinaire » 

est de 1 200 m3/h. 

 

2.2.5 ETUDE ET DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE 

PROTECTION CONTRE LES COUPS DE BELIER 

Les résultats de l’étude des moyens de protection contre les coups de bélier à mettre en place 

en liaison avec les groupes de pompage sont présentés ci-après : 

Le projet s’oriente vers les ballons anti-bélier plutôt que vers les cheminées d’équilibre (20 m 

de haut constitue une contrainte paysagère trop importante). 

 

Tableau 1 : Synthèse des dispositifs anti-bélier préconisés 

 Sixt-sur-Aff vers Goven 
Sixt-sur-
Aff vers 
Pipriac 

Villejean vers 
Goven 

Refoulement Férel 
vers Sixt-sur-Aff 

 1ère solution 
2nde 

solution 
  

 

  

Dispositifs 
existants 

- -  - -  2 ballons de 14 m3 

Dispositifs 

préconisés 

2 
ballons 

de 

14 m3 

1 
cheminée 
d’équilibre 

à Baulon 

h = 20 m, 
S = 3 m2 

2 ballons 

de 16 m3 

1 ballon 

de 5 m3 

2 ballons 
de 6 m3 

ou 1 

ballon de 
12 m3 

Appoint 
du Haut 

Service 

1 ballon de 

14 m3 

1 ballon 

de 6 m3 

 

 

Le dimensionnement des moyens de protection contre les coups de bélier calculé en phase AVP dans 

le cadre de la première étude d’impact de 2018, n’évoluera pas.  
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3 MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 
La mise en œuvre de cette opération s’effectue via trois marchés de travaux : 

 Les travaux de pose des canalisations, relatifs au présent CCTG, 

 Les travaux relatifs à la réalisation du micro-tunnelier pour le franchissement de la ligne 

SNCF Paris-Brest, qui fait l’objet d’une consultation spécifique, 

 Les travaux relatifs à la construction des réservoirs au sol de SIXT-SUR-AFF et GOVEN et 

des deux stations de pompage de SIXT-SUR-AFF et Villejean, qui feront également l’objet 

d’une consultation spécifique. 

 

La réalisation des travaux de pose des canalisations a été décomposée en 5 lots 

géographiques, selon des marchés de travaux, dont le contenu est le suivant (Figure 9) : 

 Lot n° 1 : VILLEJEAN - BRÉAL-SOUS-MONTFORT 

⚫ Entre l’usine de Villejean et le lieu-dit les Vaux de Meu à BREAL-SOUS-MONTFORT, 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 14 380 ml en DN600 

 Lot n° 2: BRÉAL-SOUS-MONTFORT – GOVEN  

⚫ Entre le lieu-dit les Vaux de Meu à BREAL-SOUS-MONTFORT et le réservoir projeté de 

GOVEN, 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 7 220 ml en DN600 

 Lot n° 3: GOVEN – VAL D’ANAST 

⚫ Entre le réservoir projeté de GOVEN au lieu-dit La Jouannelais et le CR n° 155 Lieu-dit 

de Saint-Mélaine à VAL D’ANAST, 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 14 870 ml en DN700 

 Lot n° 4: VAL D’ANAST – SIXT-SUR-AFF 

⚫ Entre le CR n° 155 au lieu-dit de Saint-Mélaine à VAL D’ANAST et le réservoir projeté 

de SIXT-SUR-AFF, 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 16 830 ml en DN700 

 Lot n° 5: SIXT-SUR-AFF – BAINS-SUR-OUST 

⚫ Entre le réservoir projeté de SIXT-SUR-AFF et le raccordement sur le té existant de la 

2ème tranche d’interconnexion à BAINS-SUR-OUST 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 4 750 ml en DN700 

⚫ Réalisation du barreau pour le raccordement du SMPOuest35, le long de la RD55 entre 

le réservoir de SIXT-SUR-AFF et le feeder existant DN350 du SMPOuest35 

⚫ Linéaire de canalisations à poser : 985 ml en DN400.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Marchés de canalisations par lot de travaux 

Travaux Section Marché de travaux Caractéristiques 

Usine de 

Villejean 
Rennes 

Hors marché 

canalisations 

Pompage à créer           

1200m3/h à 73 mHMT 

Lot 1 Villejean - Mordelles SADE / STURNO / ATP Diam 600 – 14 900 ml 

Lot 2 
Mordelles – Goven (La 

Jouannelaye) 
SADE / STURNO / ATP Diam 600 – 6 700 ml 

Réservoir Goven – La Jouannelaye 
Hors marché 

canalisations 

Réservoir à créer :                

2 x 2500 m3 - TP 119m 

Lot 3 
Goven (La Jouannelaye) – 

Val d’Anast 
DLE / SOGEA Diam 700 – 14 870 ml 

Lot 4 
Val d’Anast – Sixt-sur-Aff 

(Arguignac) 
CISE TP / SARC / STS Diam 700 – 16 830 ml 

Réservoir Sixt-sur-Aff (Arguignac) 
Hors marché 

canalisations 

Réservoir à créer :                

2 x 2500 m3 - TP 96m 

Pompage à créer           

1200m3/h à 55 mHMT 

400 m3/h à 77 mHMT 

Lot 5 

Sixt-sur-Aff (Arguignac) – 

Bains-sur-Oust (La 

Cloture) 

EHTP / COCA 
Diam 700 – 4 750 ml 

Diam 400 – 950 ml 
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

4.1 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

4.1.1 METHODOLOGIE DE POSE DE CANALISATIONS  

La pose de la canalisation s’effectue par tranchée ouverte sur la quasi-totalité du linéaire, 

hormis certaines singularités pour lesquelles l’ouverture d’une tranchée n’est pas 

envisageable, ou pour le franchissement de certaines voies ou des cours d’eau d’une certaine 

importance d’un point de vue écologique pour lesquelles le franchissement n’est pas autorisé. 

La pose de la canalisation se fait essentiellement sous domaine agricole privé, sauf de manière 

très localisée sous chemin rural ou en franchissement transversal de quelques voies 

départementales (quasi-totalité des voies communales ou chemin ruraux).  

4.1.2 PIQUETAGE 

Pendant la période de préparation du chantier, un piquetage est réalisé en présence de 

l’entreprise, du maitre d’Ouvrage, du gestionnaire de la voirie (domaine public), des 

propriétaires et exploitants agricoles (terrain privé). 

Ce piquetage permet de positionner précisément sur le sol l’emplacement des canalisations à 

poser et des équipements associés à l’exploitation du réseau. Une fois ce piquetage validé, 

l’Entreprise est tenue de respecter scrupuleusement les emprises prévues, sauf en cas d’aléas 

particulier.  

Toute modification de tracé est obligatoirement soumise à l’accord du Maître d’Ouvrage et du 

Maitre d’Œuvre. 

4.1.3 INTERVENTION EN PARCELLES PRIVEES 

Les autorisations de passage en terrains privés ont été obtenues dans le cadre de servitudes 

négociées à l’amiable et dans les cas sans accord à l’amiable, par le biais d’une déclaration 

publique instaurant servitude datée du 4 février 2019.   

L’intervention sur les terres agricoles s’effectue après aménagement d’une piste de travail, 

dont la largeur est évaluée au minimum à 12 m, pouvant aller jusqu’à 15 m en cas de 

surprofondeur. Sur cette piste, la terre végétale est décapée sur une épaisseur de 0,20 m et 

stockée en cordon avant d’être remise en place en fin de chantier. 

La piste permet l’acheminement et le stockage des canalisations et matériaux de remblai et 

calage, et la circulation des engins de chantier. 

La canalisation est posée sur 10 cm de sable. La hauteur de remblai au-dessus de la 

canalisation posée est de 1,10 m en terrain privé agricole.  

La canalisation est repérée par un grillage avertisseur de couleur bleue. 

Les engins de chantier ne peuvent en aucun cas rouler en dehors de la piste de travail, hormis 

des accès qui ont également fait l’objet d’un travail de décapage de la terre végétale. 

 

 

 

Figure 23 : Organisation de la bande de travail 

 

 

Figure 24 : Aménagement de la piste de travail de 15 m hors zone humide sur la Tranche 3  
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Figure 25 : Déblaiement à l’aide d’une trancheuse en Tranche 3 

 

Figure 26 : Utilisation de la pelle mécanique pour le déblaiement et pose de la canalisation 
« avec blindage de sécurité » en tranchée ouverte en Tranche 3 

 

La canalisation est repérée par un grillage avertisseur de couleur bleue. 

Les engins de chantier ne peuvent en aucun cas rouler en dehors de la piste de travail, hormis 

des accès qui ont également fait l’objet d’un travail de décapage de la terre végétale. 

 

 

Figure 27 : Pose du grillage avertisseur de couleur bleue 

 

4.1.4 INTERVENTION SOUS LE DOMAINE PUBLIC 

L’obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public (communal 

ou départemental) par les canalisations est assurée par l’Entreprise. 

Les travaux sont exécutés de manière à n’apporter que le minimum de gêne aux services 

publics et à la circulation. Les tranchées transversales à la route ne peuvent être ouvertes que 

par moitié de chaussée et laisser l’autre moitié libre pour la circulation. 

Lorsqu’une canalisation existante se trouve sur l’emplacement d’un regard, l’Entrepreneur doit 

la placer dans un fourreau en accord avec l’Exploitant et le Maître d’Œuvre.  

Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu’au fur et à mesure de la pose de la 

conduite ; les terres extraites de la fouille et qui peuvent être employées pour le remblayage 

de celle-ci doivent être placées en cordon sur l’accotement ou le trottoir ; les autres sont 

évacuées dès que possible à la décharge et doivent avoir complètement disparu avant le début 

du remblayage.  

L’Entrepreneur gère les mises en décharges après accord du Maître d’Œuvre sur les lieux de 

dépôts. 

Les cordons de matériaux mis en dépôt ou approvisionnés pour le remblayage ne peuvent en 

aucun cas être déposés sur la chaussée qui doit rester libre pour la circulation. 
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Si, par suite de la largeur réduite de l’accotement ou du trottoir, il apparaît nécessaire 

d’occuper la chaussée pour déposer les matériaux ou pour le stationnement des véhicules ou 

appareils de chantier, l’Entrepreneur est tenu de demander au service de voirie intéressé une 

autorisation spéciale et, en aucun cas, l’Entrepreneur ne peut réclamer d’indemnités pour 

transports et reprises éventuelles si l’autorisation de dépôt est refusée. Dans le cas d’un avis 

favorable, l’exécution du travail ne doit jamais engager plus de la moitié de la chaussée, la 

longueur de la section de route ainsi transformée en voie unique ne devant par ailleurs 

dépasser en aucun cas 50 mètres. 

Les parties de tranchées qui, exceptionnellement, ne pourraient pas être remblayées avant la 

fin de la journée, doivent être protégées pendant la nuit par des barrières solidement établies 

et suffisamment éclairées. Les engins de chantier doivent être garés hors de l’emprise des 

voies. 

Le remblai des tranchées sous domaine public est exécuté selon accord des Maîtres d’Ouvrages 

concernés, c’est-à-dire la Direction Interdépartementale des Routes pour les traversées de 

routes nationales, le Conseil Départemental pour les traversées de voies départementales et 

les services techniques des communes pour les voies communales. 

Des bornes aériennes réparties le long de la conduite matérialisent l’emprise de la conduite : 

singularités, changement de direction, franchissement de voies ou cours d’eau. 

 

 

4.2 MODE D’EXECUTION DES TRANCHEES 

4.2.1 CONDITIONS D’EXECUTION  

4.2.1.1 Franchissement des routes départementales 

Le tracé intercepte 21 routes départementales, pour lesquelles les conditions de 

franchissement seront soumises à l’accord du Conseil Départemental. 

 Le  

Tableau 3 permet de visualiser pour chaque route départementale impactée par le projet, le 

mode de franchissement de la voie.  

La densité de trafic, la détérioration du revêtement, la contrainte vis-à-vis de la gestion de la 

circulation (largeur des voies) ont permis notamment de définir le mode de franchissement 

adapté : franchissement en tranchée ouverte ou en fonçage ou forage horizontal (plus 

onéreuse). 

 

Tableau 3 : Routes départementales traversées par le projet et mode de franchissement 
retenu 

Communes Route départementale Forage Tranchée ouverte 

Bains-sur-Oust 255 X  

Sixt-sur-Aff 
55 X  

777 X  

Bruc-sur-Aff 352  X 

Saint-Séglin 
267  X 

50  X 

Maure de Bretagne 

48  X 

772  X 

61  X 

776 X  

65  X 

Bovel 42  X 

Baulon 
69 X  

38  X 

Bréal-sous-Montfort 
62  X 

36  X 

Mordelles 
34 X  

224 X  

Le Rheu 
288 X  

21 X  

Vezin-le-Coquet 125 X  

 

Compte tenu du nombre de routes départementales impactées par le projet, le service du 

Conseil Départemental a été contacté pour obtenir un accord de principe sur la permission de 

voirie pour la réalisation des travaux (qui a été accordée depuis, les travaux étant bien 

avancés). 

 

4.2.1.2 Franchissement des voies communales 

Les contraintes exprimées ci-après lors de l’exécution des travaux sur des emprises de routes 

départementales sont en général moins importantes pour les voies communales : le trafic 

routier est moins dense, la largeur de chaussée aussi, d’autant plus sur le secteur des travaux 

de cette opération, localisé dans un contexte très rural. 

 

 

 

 

De manière générale et afin de limiter la contrainte générée par les travaux aux exploitants 

agricoles, le délai maximal entre l’ouverture de la piste de chantier et la remise en place 

de la terre végétale dans une parcelle cultivée ne devra pas excéder 1 mois. L’entreprise 

doit s’organiser en conséquence pour la réalisation des travaux. 
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Les voies communales sont franchies en tranchée ouverte, sauf cas particulier où une 

traversée par forage est nécessaire. 

4.2.2 PRINCIPE D’EXECUTION  

La réalisation des tranchées est réalisée conformément au fascicule 71. 

Le fond de la tranchée et les niches ont une largeur suffisante pour qu’il soit aisé d’y placer 

les tuyaux et les appareils de robinetterie et fontainerie, d’y effectuer les remblais 

convenablement et d’y confectionner les joints. 

La largeur de tranchée est suffisante pour permettre un compactage latéral et vérifier la qualité 

du compactage (jusqu’à la base du lit de pose) en cas de réalisation du lit de pose et de 

l’enrobage par réutilisation de matériaux du site criblés. La hauteur de remblai au-dessus de 

la canalisation posée est au minimum de 90 cm sous chaussée ; 

Il est considéré trois natures de déblais : 

 Déblais dans tous les terrains sauf la roche comprenant les déblais de toute nature, 

 Déblais dans la roche où il sera nécessaire de faire emploi du pic ou d’un outil pneumatique, 

 Déblais dans le rocher dit « à la mine », qui nécessitera une autorisation expresse du Maitre 

d’œuvre. 

Il n’est fait aucune distinction de la nature des déblais pour la rémunération des terrassements. 

L’Entrepreneur est tenu de blinder les fouilles de manière à éviter des affaissements des terres 

et à assurer la protection des ouvriers dans les tranchées. 

Le blindage est obligatoire lorsque la profondeur de la tranchée est supérieure à 1,30 m et 

que sa largeur est égale ou inférieure au 2/3 de sa profondeur (décret du 8 janvier 1965 

modifié intitulé « travaux de terrassement à ciel ouvert »). 

Quel que soit le mode d’exécution des fouilles, l’Entrepreneur est responsable de tous les 

éboulements qui pourront survenir et de tous les dommages que pourraient éprouver les 

maisons riveraines, les monuments, ouvrages d’art, kiosques, édicules, les ouvrages 

souterrains publics ou privés. 

En ce qui concerne les objets trouvés dans les fouilles, l’Entrepreneur se conformera aux 

prescriptions du C.C.A.G. 

 

4.3 RENCONTRE DE MAÇONNERIES DE 

CANALISATIONS OU CABLES  

Les démolitions de maçonneries de toutes natures sont limitées à ce qui est strictement 

indispensable à l’exécution des travaux sauf ordre spécial du Maître d’OEuvre. 

Les maçonneries à enlever, qu’elles constituent des massifs indépendants ou qu’elles fassent 

partie d’un massif à entailler, sont réglées suivant la nature des matériaux rencontrés. 

 

 

L’Entrepreneur prend toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux 

canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux. 

La distance minimum à respecter en 

projection horizontale ou verticale est définie 

en fonction de la nature des réseaux 

concernés par la norme NF P 98-332.  

Il est précisé également qu’une distance 

minimum de 0,40 m en projection horizontale 

ou verticale doit être observée entre les 

câbles téléphoniques et la canalisation 

projetée. Cette distance est portée à 0,50 m 

pour les lignes de transport de courant 

électrique basse tension et transport de Gaz 

Pour les lignes de transport haut tension, la 

distance est fixée pour chaque cas particulier 

si le passage s’effectue au-dessous du câble, 

un treillage ou tout autre dispositif 

avertisseur équivalent est placé à 0,40 m au-

dessus de celui-ci de façon à le protéger lors 

des fouilles qui pourraient être faites 

ultérieurement pour les travaux d’entretien 

des ouvrages.  

Toutefois, les distances ci-dessus ne sont 

données qu’à titre indicatif et pour chaque 

chantier, l’Entrepreneur doit obtenir les 

précisions écrites des services intéressés. 

 

4.4 POSE DES CANALISATIONS  

Les canalisations reposent sur un lit de pose assurant un arc d’appui de 60°. Lorsque la hauteur 

de remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation sous chaussée est 

inférieure à 1,00 m, la canalisation est posée sur un berceau soutenant le tuyau sur un arc 

minimum de 120°. 

La pose sur cales est rigoureusement interdite. Le lit de pose sera réglé avant la mise en place 

de la canalisation et le compactage des remblais jusqu’à mi-hauteur du tuyau, doit être 

particulièrement soigné. 

Toutes les canalisations sont repérées par un grillage avertisseur de couleur bleue. L’extrémité 

des canalisations déjà posées en fond de tranchée sera systématiquement obturée en fin de 

journées. 

 

 

Figure 28 : Rencontre d’une canalisation sur 
le tracé de l’AVA 
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4.5 POSE PAR FORAGE HORIZONTAL OU DIRIGE 

4.5.1 CONDITIONS DE FORAGE  

Les voies nationales suivantes : RN12, RN24 et RN136 sont traversées par forage, 

ne nécessitant pas l’ouverture d’une tranchée, y compris celles mentionnées ci-

avant dans le  

Tableau 3.  

4.5.2 PRINCIPE D’EXECUTION 

Le franchissement par une méthode ne nécessitant pas l’ouverture de tranchée, par une 

technique en fonçage ou forage horizontal, est nettement plus onéreuse. 

Le principe du forage horizontal consiste à poser un fourreau acier de diamètre minimal 1000 

mm à l’intérieur duquel le tuyau du feeder sera posé. 

 

 

Figure 29 : Fosse du forage sous voirie 

Le diamètre de canalisations à poser est dimensionné en DN600 mm et DN700 mm.  

Une distance minimale de 5 cm est respectée entre le diamètre extérieur du tuyau et le 

fourreau à l’intérieur duquel il est placé. 

L’exécution du forage nécessite la création d’une fosse d’un côté pour la mise en place du 

matériel de forage et d’un puits de réception à l’opposé. 

La fosse de forage nécessite une emprise très importante, au minimum 8 à 10 m sur 5 m de 

large sur une profondeur minimale de 3 m. Cela représente un volume très important de 

déblais extraits qu’il est nécessaire de stocker sur site. 

 

 

Le forage est guidé à l’aide d’un trousse coupante hydraulique orientable ou tout autre procédé 

garantissant une déviation en z inférieure à 2 mm/ml et en x,y inférieure à 2 cm/ml.  

 

 

Figure 30 : Pose de la canalisation en forage 

 

Figure 31 : Pose de la canalisation en forage 
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Figure 32 : Plan EXE du forage dirigé sous la voirie RN24 Rennes – Lorient (Lot 1 Tranche 3) 
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4.6   FRANCHISSEMENT DE VOIE FERREE  

La ligne PARIS BREST fait partie des contraintes du projet puisque la future canalisation doit 

la traverser à hauteur du lieu-dit la Marche d’Olivet sur la commune de VEZIN-LE-COQUET. 

La traversée de la voie ferrée a fait l’objet d’une autorisation préalable de la part de France 

SNCF Réseau (donnant lieu à indemnisation). Le franchissement s’effectue par micro-

tunnelier.  

 

4.7 FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU ET DES 

ZONES HUMIDES 

4.7.1 FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU 

4.7.1.1 Mode de franchissement des cours d’eau 

Les cours d’eau et zones humides recensés sur le tracé de la canalisation sont présentés en 

Figure 33.  

Ce sont 40 cours d’eau (et les 4 cours d’eau majeurs en plus) présents sur le tracé actualisé 

retenu.  

Les modalités de franchissement de ces cours d’eau sont fonction : 

 De la largeur du cours d’eau, 

 De sa classification piscicole, 

 De sa sensibilité écologique. 

 

Tableau 4 : Cours d’eau recensés sur le tracé de la canalisation 

Commune Cours d’eau traversé 

Vezin-le-Coquet Ruisseau du Pont Lagot 

Vezin-le-Coquet Ruisseau de la Planche 

Le Rheu - Vezin le Coquet Rivière La Flume 

Le Rheu  Ruisseau de Houdoux 

Le Rheu  Ruisseau du Lindon 

Le Rheu - Mordelles  Affluent du ruisseau du Lindon 

Mordelles Ruisseau de la Chaussée 

Mordelles - Chavagne Ruisseau des Brosses 

Mordelles - Chavagne - Bréal-sous-Montfort Rivière Le Meu 

Bréal-sous-Montfort Affluent de la rivière Le Meu 

Commune Cours d’eau traversé 

Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Roche 

Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Hairie 

Goven Ruisseau du Pâtis de la Boutière 

Goven - Baulon Ruisseau Le Canut 

Baulon Ruisseau des Vallées 

Baulon - Bovel Ruisseau de la Fontaine du Rozay 

Bovel Ruisseau du Pont au Prête 

Bovel Ruisseau du Boulay 

Bovel Ruisseau des Landes de Bovel 

Bovel Ruisseau de la Roche Cotherel 

Maure-de-Bretagne Ruisseau de la Bourousais 

Maure-de-Bretagne Ruisseau du Boid Denats 

Maure-de-Bretagne Ruisseau le Combs 

Maure-de-Bretagne Ruisseau de Trévallan 

Maure-de-Bretagne Ruisseau de Querpon 

Maure-de-Bretagne Ruisseau des Prés de la Gilardais 

Maure-de-Bretagne Ruisseau de Joussans 

Maure-de-Bretagne - Saint-Séglin Ruisseau de la Fontaine de Trouée 

Saint-Séglin Affluents du ruisseau de la Hautière (2) 

Saint-Séglin - Bruc-sur-Aff Ruisseau le Combs 

Bruc-sur-Aff Affluent le ruisseau le Combs 

Bruc-sur-Aff Ruisseau de la Lacune 

Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Ruisseau le Saint-Méen 

Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Affluent du ruisseau le Saint-Méen 

Sixt-sur-Aff Ruisseau les Noës  

Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Ruisseau du Bois Guérin 

Sixt-sur-Aff Ruisseau de Bourien 

Sixt-sur-Aff - Bains-sur-Oust Ruisseau les Landes du Loup 

Bains-sur-Oust Affluent du ruisseau les Landes du Loup 

Bains-sur-Oust Ruisseau de la Ferrière 
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Figure 33 : Cours d’eau et zones humides dans le secteur d’étude 

4.7.1.2 Traversée en souille 
 

Dans la majorité des cas, le franchissement des cours d’eau est réalisé en tranchée ouverte, 

c’est-à-dire en souille sous le lit du cours d’eau.  

La mise en place d’un fourreau de protection permet d’éviter un éventuel affouillement lié au 

courant. La canalisation est posée dans une tranchée de profondeur minimale de 1,50 mètre, 

creusée au godet, qui est rebouchée aussitôt. 

Les vingt premiers centimètres du cours d’eau du fond du lit du ruisseau sont soigneusement 

mis de côté pour être régalés après la pose de canalisation. 

Pour les cours d’eau de moins de 2 mètres de large, un filtre à sédiments, de type paille ou 

pouzzolane, est mis en place à l’aval de la zone de travaux. La continuité hydrologique du 

cours d’eau est donc assurée. 

 

 

Figure 34 : Exemple de filtre rustique à pouzzolane pour une intervention en rivière de 
courte durée 
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Figure 35 : Plan et coupe d’exécution des travaux au niveau de la traversée en souille du ruisseau des Prés de la Gilardais (Lot 4 Tranche 3)
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Le déroulement des travaux s’effectue de la manière suivante : 

 Délimitation de chantier et piquetage ; 

 Travaux préparatoires : défrichement de chaque berge limité à une longueur de 6 ml si 

nécessaire (on entend par défrichement un élagage), décapage des berges, aménagement 

d’une plateforme de manutention pour les engins de levage (15 m x 10 m) ; 

 Du fait de la faible largeur de la plupart des cours d’eau, la mise en place de batardeau 

traditionnel est mal adaptée, aussi nous auront recours à la mise en place de batardeau 

souple ; 

 Terrassement depuis la berge et extraction des matériaux pour confectionner la souille. La 

largeur de la souille est évaluée à environ 2 m. La profondeur de la souille est de 1,5 m en 

dessous du lit naturel de la rivière ; 

 Les déblais de chantier sont entreposés en retrait de la zone de berge et de forêt alluviale, 

sur des parcelles aménagées à cet effet et clairement délimitées en dehors des zones 

présentant une sensibilité environnementale particulières, 

 Un stockage différencié des matériaux du lit de la rivière est effectué afin de pouvoir 

remettre ne place en fond de fouille le lit originel de la rivière sur une épaisseur minimale 

de 20 cm, 

 La terre végétale contaminée par des plantes invasives et extraite à l’ouverture de la 

tranchée n’est pas réutilisée comme terre arable de couverture lors du remblayage. Sous 

réserve de l’accord de l’exploitant agricole concerné, cette terre sera ainsi soit déposée au 

fond de la tranchée sous les déblais, soit évacuée vers un site agréé, 

 Pose de la canalisation par des engins de levage ; 

 Reconstitution du lit comme à l’origine avec les matériaux originels extraits de la phase de 

décaissement.  

 Remises en état des berges en pente douce, et stabilisés par la mise en place d’un filtre 

anti-érosion en fibre coco. Les essences ligneuses qui repousseront naturellement seront 

conservés. 

 Replis de chantier. 

 

Figure 36 : Exemple de mise en œuvre de batardeau souple 

 

Figure 37 : Exemple de mise en œuvre de batardeau souple sur les travaux en Tranche 3 

 

4.7.1.3 Traversée en forage horizontal  

Les cours d’eau de largeur importante ou présentant un caractère environnemental plus 

contraignant sont franchis par forage horizontal, selon la technique développée plus avant 

dans ce rapport  

L’alternative au franchissement en tranchée ouverte consiste en un franchissement par forage 

horizontal sous les cours d’eau majeurs : Le Meu (MORDELLES), La Flume (LE RHEU), Le Canut 

(BAULON) et le Combs (Ruisseau de Bélouze) (BRUC-SUR-AFF).  

 

Au vu de la durée du chantier, il n’est pas possible d’engager sur une traversée en fonçage 

pour l’ensemble des autres cours d’eau. Des batardeaux sont également positionnés sur ces 

cours d’eau pour limiter la propagation de MES. 

 

Le passage des ruisseaux de Joussans et La Ferrière devait être programmé en forage, au vu 

de leurs enjeux écologiques. Dans les conditions extrêmes de sécheresse entre mai et octobre 

2022, de nombreux cours d’eau en tête de bassin versant (dont le Joussans et La Ferrière) 

ont été asséchés ou proches de l’être. Ainsi, le SMG Eau 35 a proposé une adaptation des 

modalités de travaux pour le franchissement de ces deux ruisseaux, sur le principe de tranchée 

ouverte. Un porter à connaissance de cette modification notable des modalités de travaux a 

été envoyé au préfet d’Ille-et-Vilaine.  

L’avis favorable de la DDTM a été rendu le 18 novembre 2022.  
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Figure 38 : Plan d’exécution des travaux au niveau de la traversée par forage du Meu (Lot 1 Tranche 3) 
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Figure 39 : Coupe des travaux au niveau de la traversée par forage du Meu (Lot 1 Tranche 3) 
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Les entreprises respectent obligatoirement les prescriptions suivantes figurant dans l’arrêté 

préfectoral : 

 Les eaux pompées sont rejetées dans les cours d’eau, à l’aval de la zone de travaux après 

avoir préalablement filtrées ou décantées (pose de filtre en géotextile biodégradable à 

même le sol, maintenus par des bottes de paille, réalisation de bassins provisoires de 

décantation si nécessaire dimensionnés en conséquence), 

 Ces travaux sont réalisés de manière préférentielle en période d’étiage, 

 Les aires de dépôts provisoires de matériaux sont limitées.  

 

4.7.2 FRANCHISSEMENT DES ZONES HUMIDES 

Lors des traversées de zones humides des mesures sont prises : 

 Les zones humides ne peuvent être franchies qu’en période d’étiage ; 

 Les zones humides sont délimitées par piquetage, 

 La piste de chantier est réduite à 6 mètres, 

 La tranchée effectuée consiste à retirer les différents horizons séparément afin de les 

remettre en place dans l’ordre sans apport de matériaux, ce qui permettra de favoriser la 

recolonisation rapide par la banque de graines existante. Le tassement des horizons sera 

le plus proche possible de l’état initial. 

 

 

Figure 40 : Passage en zone humide sur 6m 

En complément de ces prescriptions générales, les entreprises respectent obligatoirement les 

prescriptions suivantes figurant dans l’arrêté préfectoral. Ces mesures sont destinées à réduire 

les impacts potentiels liés à la présence de la canalisation et à son profil altimétrique, et à 

limiter l’effet potentiellement drainant sur les zones humides adjacentes : 

 Pose de bouchons argileux étanches compactés, de 2 mètres de long, et disposés tous les 

50m sur toute la hauteur et largeur de la tranchée, en vue de la suppression de l’effet 

drainant potentiel horizontal, 

 Pose d’un manteau argileux étanche au-dessus de la canalisation au droit de la zone 

humide concernée, en cas de pose de canalisation dans une tranchée traversant un 

substrat imperméable, en vue de la suppression de l’effet drainant potentiel vertical.  

Ces mesures sont appliquées à toute zone humide ou potentiellement sensible qui est 

identifiée lors de l’implantation et de la réalisation des tranchées de pose. 

Le remblaiement ou le rehaussement des zones humides et cours d’eau sont proscrits lors des 

travaux. 

 

4.8  FRANCHISSEMENT DES ESPACES BOISES, HAIES 
La traversée des haies, bois se fait sur une emprise chantier obligatoirement réduite à hauteur 

de 6 mètres de large maximum afin de limiter l’impact sur cet habitat. 

Ce type de passage est réalisé de préférence, pour les espaces à forts enjeux, hors des 

périodes estivales qui correspondent aux périodes de nidifications, reproduction. 

 

 

Figure 41 : Traversée sur 6m avec évitement des haies et arbres 
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Figure 42 : Traversée sur 6m avec évitement des haies et arbres 

 

4.9  FRANCHISSEMENT DES SECTEURS DRAINES 
Les drains agricoles endommagés lors des travaux de terrassement sont obligatoirement 

renouvelés sur la totalité de la largeur de la tranchée par des drains de même diamètre rigides 

et manchonnés au niveau du raccord avec le drain existant.  

 

 

 

 

 

 

5 ESSAIS ET EPREUVES 

5.1  INSPECTION VIDEO DE L’INTERIEUR DE LA 

CONDUITE 
La mise en place de vannes de sectionnement à papillon sur le réseau ne permettra pas le 

passage du bouchon racleur pour vérifier l’absence de gros débris à l’intérieur de la 

canalisation, ni le nettoyage des parois des tuyaux. 

Aussi, il est demandé aux entreprises de procéder avant la mise en eau de la canalisation à 

une inspection vidéo de l’intérieur de la canalisation. Cette inspection doit être limitée à des 

tronçons d’environ 200 à 300 m sur l’intégralité du linéaire. 

Les résultats sont fournis avec les plans de récolement du réseau. Le rapport devra indiquer 

de manière précise la section concernée en coordonnées GPS ou en repères métriques. 

5.2  FOURNITURES D’EAU POUR LES ESSAIS DE 

PRESSION 
L’ensemble du linéaire des canalisations des 5 lots représente un volume supérieur à 20 000 

m3, selon la répartition suivante : 

 Lot 1 : 4 210 m3, 

 Lot 2: 1 900 m3, 

 Lot 3: 5 700 m3, 

 Lot 4: 6470 m3, 

 Lot 5 : 1830 m3. 

Il n’est pas possible de prélever un tel volume dans des délais raisonnables sur les réseaux 

d’adduction ou de distribution rencontrés sur le tracé de la canalisation, les capacités de 

production et de stockage locales sont insuffisantes pour garantir une livraison de ce niveau.  

A la fin des travaux de pose des canalisations, ni la station de pompage de Villejean, ni la 

station de pompage principale de SIXT-SUR-AFF ne seront construites. 

L’eau nécessaire à la réalisation des essais proviendra donc exclusivement de l’usine de Férel 

sous la charge du château d’eau de Lantiern et sera fournie par l’EPTB via son exploitant au 

point de raccordement au lieu-dit la Clôture. 

A la pression de fourniture par l’EPTB, l’eau ne pourra pas être transférée jusqu’au réservoir 

de Goven. Elle ne pourra être transférée de manière gravitaire qu’au niveau de la limite de 

séparation des lots 3 et 4, comme le met en évidence le graphique suivant, mais à très faible 

débit. Pour acheminer l’eau jusqu’au réservoir de GOVEN, il est envisagé d’utiliser le poste de 

pompage destiné à la desserte du SMP Ouest 35. Le débit sera limité à 500 ou 600 m3/h. 

Depuis le réservoir de SIXT-SUR-AFF, l’eau sera ensuite transférée successivement à travers 

les tronçons des différents lots. Pour pouvoir comptabiliser l’eau transitant dans chacun des 
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tronçons des 5 lots, des débitmètres seront installés au départ de chaque lot. Les débitmètres 

seront dimensionnés en DN300. Ils seront prévus en version autonome (alimenté par pile). La 

fourniture la pose des débitmètres (y compris pièces de raccord) et la dépose en fin de chantier 

sont à la charge de l’entreprise attributaire de chaque lot. 

Ces débitmètres resteront la propriété de l’entreprise en fin de chantier. 

 

5.3  LES ESSAIS DE PRESSION 
Les essais de pression seront réalisés conformément à la norme NF EN 805, sachant que la 

protection anti-bélier au niveau des installations de pompage est conçue pour limiter la 

pression à 16 bars en tout point du réseau. 

Les essais de pression seront mesurés au point d’altimétrie la plus faible sur le réseau, c’est-

à-dire dans le secteur du ruisseau de Combs sur la commune de BRUC-SUR-AFF où l’altimétrie 

du sol est à une valeur proche de 14 m. 

Compte tenu du linéaire total à poser et du diamètre de la conduite, les essais seront réalisés 

en 5 ou 6 tronçons. Des butées suffisantes devront être prévues aux 2 extrémités de la 

canalisation pour supporter la force exercée par la pression de l’eau. 

 

5.4  NETTOYAGE ET DESINFECTION DE LA 

CANALISATION 
Avant de procéder aux essais de pression, il sera procédé à un rinçage minutieux de la 

canalisation, de manière à évacuer tous les éventuels débris présents à l’intérieur de celle-ci, 

complété par le nettoyage au bouchon cureur. Le rejet sera réalisé aux points bas (cours d’eau, 

fossés, réseaux d’eau pluvial) tous les 5 km environ. 

La méthodologie de nettoyage de la conduite sera la suivante : 

 Etablissement d’un profil en long du tronçon sur lequel seront mentionnées les positions 

de tous les équipements avec les indications suivantes : Cotes du sol, cotes génératrice 

supérieure du tuyau, distances partielles et cumulées, numéros de profil, voies 

empruntées, 

 Mise en œuvre de la protection hydraulique de la canalisation, 

 Lavages et rinçages successifs jusqu’à obtention, après lavage, d’une turbidité de l'eau 

inférieure ou égale à 2 NTU, 

 

Le nettoyage devra permettre de renouveler au moins deux fois le volume de la conduite sur 

le lot concerné, dont au moins 30 minutes à 1200 m3/h (1m/s) et le reste à vitesse réduite à 

0,5 m/s.  

L’ordre de réalisation des phases de nettoyage est prévu comme suit : 

 Lot n°5 

 Lot n°3 

 Lot n°4 

 Lot n°1 

 Lot n°2. 

Le débit de 1200 m3/h sera obtenu uniquement en mode gravitaire sous la charge des 

réservoirs.  

 

5.5  DESINFECTION DE LA CONDUITE 
La désinfection sera réalisée en utilisant deux volumes d’eau de la conduite, dont un pour le 

passage de la solution désinfectante et 1 pour le rinçage avant prise d’échantillon. 

La méthodologie de désinfection de la conduite sera la suivante : 

 Validation par le maitre d’œuvre et éventuellement le fabricant de la canalisation des 

produits et concentrations retenus pour la désinfection (pérennité des revêtements 

intérieurs de la canalisation), 

 Désinfection et rinçage de la conduite : pendant toute la durée de la désinfection, le 

contrôle de la concentration de chlore libre sera surveillé afin de s’assurer de l’efficacité de 

la désinfection : la concentration devra être maintenu par apport régulier de désinfectant, 

 Le résidu de chlore libre, avant contrôle, doit être compris entre 0,15 et 0,5 mg/l. 

Dans le cas où le cours d’eau constitue l’exutoire principal, un bassin de 20 m2 sur une 

profondeur d’environ 0,50 mètre sera préalablement aménagé afin de permettre un temps de 

contact adéquat avant rejet dans le milieu. 

Par ailleurs, un neutralisant thiosulfate de calcium sera inséré en sortie de vidange 

permettant de neutraliser le chlore, et donc limiter l’impact de ce rejet dans le milieu récepteur 

naturel.  

Les purge dans les cours d’eau ne doivent pas nuire au milieu aquatique et les débits rejetés 

doivent rester compatibles avec les débits capables de ces cours d’eau. En particulier, la qualité 

des eaux du milieu récepteur lors des opération de vidange et/ou de nettoyage devra respecter 

les limites fixées par le tableau II de l’article D.211-10 du code de l’environnement pour les 

eaux cyprinicoles (soit 0,005ml/l de chlore résiduel total). 

Après un temps de séjour suffisant du désinfectant, à un ou deux prélèvements pour analyse 

microbiologique feront l’objet d’un procès-verbal par les services de l’ARS avant de pouvoir 

mettre la canalisation en service. 

Le logigramme suivant permet de représenter la procédure complète de nettoyage et de 

désinfection d’une canalisation d’eau destinée à la consommation humaine. 
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Figure 43 : Schéma de protocole de nettoyage et de désinfection de la canalisation 

 

5.6  DESINFECTION DES CUVES DES RESERVOIRS 
Le nettoyage et la désinfection finale des réservoirs sera assurée par : 

 Le lot n°5 pour le réservoir de SIXT-SUR-AFF, 

 Le lot n°3 pour le réservoir de GOVEN. 

 

6 REMISE EN ETAT DU SITE 

6.1  EN PHASE TRAVAUX 
Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de réfection des sols, les Entreprises sont 

tenues de débarrasser les terrains voisins de son chantier de tous les dépôts de matériaux et 

matériels qu’elle aurait constituées et de toutes les installations dont elle aurait entrepris 

l’édification.  

Une fois les conduites posées, la terre végétale est remise en place sous forme d’andain au 

droit de la tranchée pour éviter la formation d’une dépression après tassement naturel de la 

terre végétale, nivelée et une semence type ray-grass est dispersée sur l’emprise. Les horizons 

du sol sont conservés dans leur ordre originel pour être remis en place après la pose de la 

canalisation. 

Elles remettent en état les lieux où leur activité s’est exercée (voie d’accès comprise), les frais 

qu’elle serait appelée à engager au titre de cette remise en état étant réputés inclus dans le 

prix du marché.  

Elles doivent réparer les dégradations causées par les travaux.  

Les exploitants agricoles des parcelles concernées seront indemnisés pour les dégâts aux 

cultures occasionnés par les travaux. 

 

 

Figure 44 : Remise en état d’une prairie 

 

Figure 45 : Remise en état d’une parcelle agricole en culture 
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6.2  EN PHASE D’EXPLOITATION 
La remise en état des sites traversés par la canalisation après exploitation n’est pas 

initialement prévue compte tenu de l’importance du projet qui a pour but d’être prorogé. En 

effet, la canalisation d’eau potable a une durée de vie d’environ 50 ans et pouvant aller jusqu’à 

80 ans. Lorsqu’elle sera hors d’état de service elle sera remplacée par une canalisation neuve 

afin de garantir une alimentation en eau potable du bassin rennais. 

Cependant on peut souligner le fait qu’elle est enterrée, ce qui permet aux agriculteurs (zones 

principales traversées) de réengager des cultures, initialement présentes, sur la zone de 

servitude. Si après sa première durée d’exploitation, elle vise à être non prorogée, la remise 

en état des sites se fera via l’enlèvement de cette canalisation afin de ne plus intégrer une 

servitude qui contrait les usages du sol actuel. Les ouvrages connexes (vidanges, ventouses, 

…) seront également enlevés. 
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7 PLANNING DES TRAVAUX 

L’exécution des travaux s’est déroulé en mai 2022 avec les premiers forages des lots 1 et 2, après la signature des marchés de travaux en décembre 2021. La mise en service de la 

canalisation de l’AVA est prévue en mars 2024.  

 

Figure 46 : Planning prévisionnel des travaux en Tranche 3 
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8 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
« EAU » 

Le projet a nécessité une procédure d’Autorisation au titre de la nomenclature de 

l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, pris en application des articles L.214-1 à 

L.214-6 dudit Code (autorisation dite « Loi sur l’Eau »).  

Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes : 

A noter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de la Tranche 3 de la canalisation d’adduction d’eau potable Aqueduc 

Vilaine Atlantique, a été autorisé par l’arrêté d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau, en date du 30 octobre 2018, selon les rubriques suivantes. 

 

La modification des modalités de travaux pour le franchissement des ruisseaux 

de Joussans et La Ferrière (initialement prévu en forage), a fait l’objet d’un 

Porter à Connaissance, dont l’avis favorable de la DDTM a été rendu le 18 

novembre 2022. Les traversées ont été réalisées en tranchée ouverte au vu des 

conditions extrêmes d’assèchement des cours d’eau en tête de bassin versant 

entre mai et octobre 2022.  
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Tableau 5 : Rubriques de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement concernées par le projet 

Nomenclature Rubriques Intitulé Seuil 
Statut pour 

le projet 
Justification 

Prélèvements 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines 

ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). 

Déclaration 
Le projet verra la création de forage temporaire afin de 
faire passer la canalisation sous les 4 principaux cours 
d’eau (Meu, Flume, Combs et Canut). 

1.2.1.0 

Prélèvements et installations et ouvrages permettant 
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou 
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours 

d'eau ou cette nappe : 
 

1° D'une capacité totale maximale supérieure 
ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit 
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 

d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 

Autorisation 

Le projet va engendrer un prélèvement, lors des forages, 
dans les nappes alluviales du Meu, Combs, Flume et 
Canuts, supérieur à 5% du QMNA (débit moyen mensuel 
sec de récurrence cinq ans, ramené au prorata du lieu 

de rejet par rapport ai bassin-versant de chaque cours 
d’eau). Ce débit est d’une valeur de 0,0052 m3/s. 

Rejets 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 
de modifier le régime des eaux, la capacité totale de 
rejet de l’ouvrage étant : 
 

Supérieure à 2000 m3/j ou à 5% du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D). 

Autorisation 

Rejets ponctuels effectués à la mise en service de 
l’installation et lors d’opérations d’entretien via les 
vidanges. Certains rejets de vidange sont supérieurs au 
débit moyen interannuel des milieux récepteurs. 

2.2.3.0 
Rejet dans les eaux de surface, dont le flux total de pollution brute étant supérieur ou égal au niveau de 

référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). 
Déclaration 

Le forage rejette 50 mg/L de MES, soit 22,5 kg/j de MES. 

R1=9 et R2=90. 

Impacts sur le 
milieu 

aquatique ou 
sur la sécurité 

publique 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, ou conduisant à 
la dérivation d'un cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure 
ou égale à 100 m (A) 

Autorisation 
Le projet traverse 40 cours d’eau en réalisant des 
travaux qui modifient le profil au travers des cours d’eau 
de 6 mètres, soit un impact total de 6 x 40 = 240 ml  

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères de brochet :  
 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration 

La pose de la canalisation dans le lit mineur du cours 
d’eau est de nature à détruire des frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens. 
La surface de frayères potentiellement détruite est de 
2 m (largeur de travaux) * 2 m (largeur moyenne de 

cours d’eau) * 40 cours d’eau (largeur cumulée des 
cours d’eau traversés en tranchée)  

= 160 m2 (< à 200 m2). 

3.2.2.0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 

d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 
000 m2 (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 
m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Non concerné 

Des postes de vidanges seront posés aux points bas du 
réseau pour les interventions en réseau, raccordées si 
possible à un exutoire sur le terrain : fossé ou cours 
d’eau, voir réseau pluvial. Ces vidanges enterrées ne 
viendront pas impacter l’emprise du lit majeur.  

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant : 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. Non concerné 

Les impacts attendus sur les zones humides demeurent 
réduits à la phase travaux, donc temporaires. Un 
ensemble de mesures permettront en outre d’éviter ces 
impacts à long terme. 
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