Rapport d’intervention

COLAS RAIL

Dépollution plateformes
Zone Nord

Devis 2022-182 Dépollution —indice B

Commande investissement N°5400284659-00 du 01/12/2022
HERVE SOURDAIN

Responsable Schéma Directeur Tertiaire

Chargé d’affaires Batiments et Immobiliers

VINCENT METIER

Responsable environnement

Conseiller a la sécurité des Marchandises Dangereuses
Auteur du rapport Gaétan SOURCEAUX

Date des Travaux Du lundi 12 au vendredi 16/12/2022

Affaire

Destinataires

RAPPEL DES FAITS :

Le 25/10/2022 se tient une réunion en visioconférence au cours de laquelle les acteurs de STELLANTIS
et plus particulierement du site de Rennes présentent leur souhait de dépolluer deux plateformes
ferroviaires suite a des analyses révélant la présence d’hydrocarbure.

Deux zones sont concernées :

Zone1:

Longueur : 20 métres

- Largeur : 4 métres

32 traverses & évacuer
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Longueur : 25 métres

Largeur : 4 métres
62 traverses & évacuer

Zone 1 > longueur 20 ml : dans la mesure ou cette voie ne sera plus circulée, sa repose ne sera
pas nécessaire > Voie ferrée déposée / matériaux de la plateforme terrassés et évacués / zone
non remblayée et voie ferrée non reposée ;

Zone 2 > longueur : 25 ml : cette voie ferrée est I'accés aux ateliers SNCF : rames LGV et TER >
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Voie ferrée déposée / matériaux de la plateforme terrassés et évacués / zone remblayée et
voie ferrée reposée a neuf (hors rail réutilisé).

Photos de la zone 1 avant travaux

G

Photos de la zone 2 avant travaux

Des analyses avaient été faites en amont par EGIS afin de baliser les zones et épaisseurs de
pollution.

PREPARATION DE CHANTIER :
Un prestataire spécialisé dans le traitement des matériaux pollués (ORTEC SOLEO) a été retenu

pour gérer le transport et le traitement en filiére agréé des déblais pollués. La filiere retenue
par ORTEC est celle de Séché a Laval.
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En amont du chantier, le mercredi 07/12/2022, un représentant de ORTEC SOLEO est venu sur
site faire un prélevement du mélange terre + ballast.

En annexe 1 le certificat d’acceptation réalisé suite au prélevement terrain.

Les BSDI tant pour I'évacuation des vieilles traverses créosotées que pour I'évacuation du
mélange terre + ballast pollué ont été adressé directement a STELLANTIS via la plateforme
Trackdéchets. Ci-aprés les références des BSDI :

v' Mélange terre + ballast :

o BSD-20221214-D7PJRD64N ;
BSD-20221214-YQPBGV6IW ;
BSD-20221214-BAYKCSPVB ;
BSD-20221214-9VARMEGTE ;
BSD-20221214-X4X50D4AW ;
BSD-20221214-S803C3NM1 ;

o Enannexe 2 la FID des déblais.
v Traverses créosotées :

o BSD-20221208-4XYR319WB ;

o Enannexe 3 la FID des traverses.

O O O O O

Notre offre est valable pour des terres et du ballast avec des concentrations en HCT comprises
entre 27 000 ppm et 43 000 ppm. La présence d’aucune autre pollution n’est connue sur cette
zone hormis les traverses créosotées qui seront traitées en filiére agréée.

REALISATION DES TRAVAUX :

Les moyens humains :
- 1 aide de conducteur de travaux ;
- 1 chef de chantier;
- 4 poseurs de voie ferrée ;
- 1pelleurRR;

Les moyens matériels :
- Véhicules utilitaires ;
- 1 pelle Rail-Route :
- 1 pelle de terrassement a pneu ;
- 1 compacteur;
- 1laser pour détermination des épaisseurs de terrassement ;
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Les fournitures :
- Traverses bois en chéne imprégnées a la créosote de type G8 ;
- Selles plates U67 ;
- Tirefonds 23x135;
- Boulons d’éclisses 20x125 ;
- Rondelles Gower WL20 ;
- Ballast C2 homologué LGV (en annexe 4 la FT du ballast)
Ci-apres le planning de réalisation des travaux :
Taches J1 - lundi J2-mardi | J3 - mercredi J4 - jeudi J5 - vendredi
12/12/2022 | 13/12/2023 | 14/12/2024 | 15/12/2025 | 16/12/2026

Accueil sécurité du personnel

Présentation des travaux a I'équipe travaux

Circulation d'une rame TER

Evacuation des traverses créosotées

Evacuation du mélange terre + ballast pollué

e

Travaux sur zone 1

Dépose de la voie

Tri des matériaux

Terrassement de la plateforme a 20 cm sous NIT

Travaux sur zone 2

Dépose de la voie

Tri des matériaux

Terrassement de la plateforme a 20 cm sous NIT

Compactage du fond de forme

Sous couche de ballast neuf

Pose et réglage de la voie

Bourrage de la voie

PHOTOS :
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Sous couche de ballast et pse de la voie
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Restitution de la zone 2 aux circulations ferroviaires

Gaétan SOURCEAUX

Aide Conducteur de travaux




